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Nome attività Durata

ALLESTIMENTO CANTIERE 12 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Realizzazione della viabilità di cantiere 1 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi1 g

Posa in opera di tubazioni in pvc per la messa in sicurezza di linee elettriche aeree2 g

OPERE IN FACCIATA 57 g

Rimozione di scossaline e canali di gronda 3 g

Rimozione di pluviali e canne di ventilazione 1 g

Rimozione di serramenti esterni 5 g

Cablaggio elettrico 3 g

Montaggio di serramenti esterni 9 g

Montaggio di porte per esterni 2 g

Montaggio di pluviali e canne di ventilazione 3 g

Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici verticali 25 g

Montaggio di scossaline e canali di gronda 7 g

Formazione intonaci esterni tradizionali 3 g

Tinteggiatura di superfici esterne 6 g

SMOBILIZZO CANTIERE 1 g

Pulizia generale dell'area di cantiere 1 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ALLESTIMENTO CANTIERE

Z2 = OPERE IN FACCIATA

Z3 = SMOBILIZZO CANTIERE

s-1 s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 s9 s10 s11 s12 s13 s14 s15

Mese -1 Mese 1 Mese 2 Mese 3 Mese 4

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z2

Z2

Z2

Z2

Z2

Z2

Z2

Z2

Z2

Z2

Z2

Z3

Z3

OPERE PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL FABBRICATO SEDE DELL’ASILO NIDO IN NOVAFELTRIA - Pag. 2


