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N. 

ord.
Cod. Attività

Durata 

gg.

1 A Consegna dei lavori e 

preparazione del cantiere

1

2 B Scavi e sbancamenti 12

3 C Opere di sostegno in c.c.a. 14

4 D Drenaggi, riprofilatura 

terreno 

4

5 E Scavi e sbancamenti 3

3 F Opere di sostegno in c.c.a. 16

6 G Drenaggi, riprofilatura 

terreno e sistemazione 

carreggiata stradale

9

7 H Fine lavori 1
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