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Nome attività Durata

ALLESTIMENTO CANTIERE 10 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Realizzazione della viabilità di cantiere 1 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi1 g

Montaggio del ponteggio metallico fisso 3 g

Montaggio di parapetti provvisori 1 g

Posa in opera di tubazioni in pvc per la messa in sicurezza di linee elettriche aeree1 g

OPERE IN FACCIATA 49 g

Cablaggio elettrico 2 g

Formazione intonaci esterni industrializzati 8 g

Ripristino di cls di pilastri, travi, pareti 3 g

Pulitura di intonaci esterni 2 g

Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici verticali 27 g

Montaggio di scossaline e canali di gronda 10 g

Tinteggiatura di superfici esterne 8 g

SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI 10 g

Installazione di corpi illuminanti 5 g

Realizzazione di impianto di illuminazione ad alta efficienza 5 g

SMOBILIZZO CANTIERE 5 g

Smontaggio di parapetti provvisori 1 g

Smontaggio del ponteggio metallico fisso 3 g

Pulizia generale dell'area di cantiere 1 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ALLESTIMENTO CANTIERE

Z2 = OPERE IN FACCIATA

Z3 = SMOBILIZZO CANTIERE

Z4 = SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI
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