


N. 
ord.

Cod. Attività
Durata 

gg.

1 A Consegna dei lavori e 
preparazione del cantiere

1

2 B Preparazione pista di 
accesso 

6

3 C Realizzazione pali trivellati 16

4 D Casserature cordoli in c.c.a. 18

5 E Armatura e getto cordoli 
c.c.a.

8

6 F Ricariche e ripristini 
morfologici

4

7 G Realizzazione manti 
bituminosi

2

8 H Opere di finitura 4
9 I Smobilitazione del cantiere 1
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